

**ПЛАН**  
**подготовки**  
**V Межрегионального фестиваля**  
**творчества детей с ограниченными возможностями здоровья**  
**«Мир без границ» им. Юрия Ивкина**

| №                                               | Наименование мероприятий                                                                                                                            | Ответственные                                                     | Сроки исполнения                                                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Организационная часть (до 27.10.2019 г.)</b> |                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                     |
| 1                                               | Создание рабочей группы Техникума, подготовка Распоряжения и ознакомление членов рабочей группы с Распоряжением                                     | Гудожникова О.Б.<br>Еловская Т.Н.                                 | до 10.09.2019                                                       |
| 2                                               | Подготовка Плана фестиваля, ознакомление членов рабочей группы Техникума с Планом                                                                   | Гудожникова О.Б.<br>Еловская Т.Н.<br>Храмцова Н.Н.<br>Костюк К.Б. | до 10.09.2019                                                       |
| 3                                               | Разработка Положения Фестиваля                                                                                                                      | Еловская Т.Н.<br>Костюк К.Б.                                      | до 10.09.2019                                                       |
| 4                                               | Подготовка и проведение заседаний рабочей группы Техникума (предоставление всех текущих данных о степени готовности, согласно Плану)                | Гудожникова О.Б.<br>Еловская Т.Н.                                 | Согласно графика проведения (Приложение 1), не реже 1 раза в неделю |
| 5                                               | Оформление договора с ТЮЗом                                                                                                                         | Гудожникова О.Б.                                                  | до 01.10.2019                                                       |
| 6                                               | Организация медицинского сопровождения (письмо о дежурстве скорой помощи)                                                                           | Храмцова Н.Н.<br>Каличкина К.С.                                   | до 01.10.2019                                                       |
| 7                                               | Информационное освещение работы Фестиваля                                                                                                           | Еловская Т.Н.<br>Ломаев В.Н.                                      | с 01.10.2019 по 29.10.2019                                          |
| 8                                               | Списание расходных материалов                                                                                                                       | Еловская Т.Н.,<br>Кочергин В.В.,<br>Шинкарева Т.Ю.                | до 10.11.2019                                                       |
| <b>Сопровождение Фестиваля</b>                  |                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                     |
| 1                                               | Подготовка писем спонсорам, гостям Фестиваля (для Департамента ПО)                                                                                  | Костюк К.Б.                                                       | до 10.09.2019                                                       |
| 2                                               | Заказ статуэток победителям Фестиваля (по номинациям)                                                                                               | Шинкарева Т.Ю.                                                    | до 13.09.2019                                                       |
| 3                                               | Разработка брендбука Фестиваля                                                                                                                      | Гудожникова О.Б.<br>Костюк К.С.<br>Кочергин В.В.                  | до 15.09.2019                                                       |
| 4                                               | Подготовка волонтеров Фестиваля (проведение обучения по работе с людьми с ОВЗ и инвалидностью, персонализация гостей Фестиваля, расстановка в ТЮЗе) | Сулаева Ю.В                                                       | с 16.09.2019                                                        |
| 5                                               | Формирование списка жюри и приглашения на заседание жюри и гала-концерт                                                                             | Еловская Т.Н.<br>Сулаева Ю.В.                                     | до 17.09.2019                                                       |

|    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 6  | Подготовка текстов пригласительных писем руководителям участников                                                                                                                                       | Костюк К.Б.                                                                                                                                                                 | до 20.09.2019 |
| 7  | Заявка на призы победителям                                                                                                                                                                             | Еловская Т.Н.                                                                                                                                                               | до 23.09.2019 |
| 8  | Подготовка комплекта документов для жюри Фестиваля (оценочные листы для заочного отборочного тура)                                                                                                      | Еловская Т.Н.<br>Коломеец А.И.                                                                                                                                              | до 25.09.2019 |
| 9  | Подготовка костюмов к фестивалю                                                                                                                                                                         | Онищук Н.В.<br>Масловская И.В.                                                                                                                                              | до 01.10.2019 |
| 10 | Рассылка участникам Положения о Фестивале и приглашений к участию                                                                                                                                       | Сулаева Ю.В.                                                                                                                                                                | до 01.10.2019 |
| 11 | Заказ украшений для зала в ТЮЗе                                                                                                                                                                         | Еловская Т.Н.                                                                                                                                                               | до 10.10.2019 |
| 12 | Сбор заявок на участие в Фестивале                                                                                                                                                                      | Коломеец А.И.                                                                                                                                                               | до 15.10.2019 |
| 13 | Проведение кастинга на Фестиваль среди обучающихся техникума                                                                                                                                            | Коломеец А.И.<br>Еловская Т.Н.                                                                                                                                              | 10.10.2019    |
| 14 | Подготовка мастер-классов во время проведения гала-концерта (фойе ТЮЗа)                                                                                                                                 | Мишанькина А.В.                                                                                                                                                             | до 15.10.2019 |
| 15 | Подготовка текстов благодарственных писем руководителям участников Фестиваля, благодарственных писем спонсорам, благодарственных писем гостям фестиваля, дипломов победителей и сертификатов участников | Костюк К.Б.                                                                                                                                                                 | до 15.10.2019 |
| 16 | Оформление и подготовка буклета о Фестивале                                                                                                                                                             | Костюк К.Б.                                                                                                                                                                 | до 15.10.2019 |
| 17 | Приобретение пакетов, ручек, продуктов для кофе-пауз и прочей атрибутики для Фестиваля (Приложение 2)                                                                                                   | Шинкарева Т.Ю.                                                                                                                                                              | до 15.10.2019 |
| 18 | Подготовка номеров и заявки участников ТТСТ                                                                                                                                                             | Онищук Н.В.<br>Коломеец А.И.                                                                                                                                                | до 15.10.2019 |
| 19 | Приемка работ по декоративно-прикладному творчеству и хранение их до заседания жюри                                                                                                                     | Мишанькина А.В.<br>Тупикова М.А.                                                                                                                                            | до 17.10.2019 |
| 20 | Оформление выставки работ декоративно-прикладного творчества для отборочного тура                                                                                                                       | Мишанькина А.В.<br>Тупикова М.А.                                                                                                                                            | до 17.10.2019 |
| 21 | Организация заседания жюри с просмотром конкурсных материалов                                                                                                                                           | Еловская Т.Н.<br>Ломаев В.Н.<br>Коломеец А.И.<br>(видеоматериалы)<br>Мишанькина А.В.<br>(выставка)<br>Безродняя И.В.<br>(кофе-пауза и<br>организация питания<br>в столовой) | 17.10.2019    |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 22                                                                                       | Составление списков организаторов и волонтеров Фестиваля для бейджей, подготовка бейджей                                                                                                                                                                                   | Цвиренко М.Е.<br>Сулаева Ю.В.                                  | до 20.10.2019                           |
| 23                                                                                       | Подготовка списка победителей-участников гала-концерта, приглашение победителей на гала-концерт (оповещение о проведении генеральной репетиции и составление списков, нуждающихся в общежитии), публикация итогов отборочного тура на сайте ТТСТ                           | Еловская Т.Н.<br>Коломеец А.И.<br>Ломаев В.Н.                  | 21.10.2019                              |
| 24                                                                                       | Приглашение гостей, спонсоров, представителей общественных организаций, директоров коррекционных школ (составление списка, оформление и распечатка пригласительных, их доставка). Приглашение СМИ и сопровождение во время фестиваля.                                      | Храмцова Н.Н.<br>Сулаева Ю.В.<br>Кочергин В.В.                 | до 23.10.2019<br>(списки до 15.10.2019) |
| 25                                                                                       | Информирование организаций о дате и месте проведения гала-концерта Фестиваля (наполнение зала гостями)                                                                                                                                                                     | Коломеец А.И.                                                  | до 23.10.2019                           |
| 26                                                                                       | Распечатка печатной продукции Фестиваля в соответствии с бредбуком (благодарственных писем, дипломов, блокнотов, буклета Фестиваля, профориетационных буклетов, бейджей для организаторов и волонтеров, этикетов для творческих работ выставки), их проверка и сортировка. | Кочергин В.В.<br>Майкова Т.С.<br>Балабан Е.Г.<br>Давыдова Н.Н. | до 24.10.2019                           |
| 27                                                                                       | Сборка пакетов для участников и победителей Фестиваля                                                                                                                                                                                                                      | Зав. Мастерскими<br>Мишанькина А.В.<br>Балабан<br>Майкова Т.С. | до 25.10.2019                           |
| 28                                                                                       | Подготовка участников Фестиваля к интервью                                                                                                                                                                                                                                 | Балабан Е.Г.                                                   | до 25.10.2019                           |
| 29                                                                                       | Презентация к сценарию гала-концерта                                                                                                                                                                                                                                       | Еловская Т.Н.<br>Зарубина К.А.                                 | до 25.10.2019                           |
| 30                                                                                       | Разработка концепции и сценария гала-концерта. Работа со звукооператором, режиссером                                                                                                                                                                                       | Еловская Т.Н.                                                  | до 25.10.2019                           |
| 31                                                                                       | Встреча гостей Фестиваля (составление графика приезжающих)                                                                                                                                                                                                                 | Сафрошкина Л.Д.                                                | 26.10.2019-<br>28.10.2019               |
| 32                                                                                       | Подготовка комнат и размещение гостей Фестиваля в общежитии                                                                                                                                                                                                                | Осинцева И.П.                                                  | 26.10.2019-<br>28.10.2019               |
| 33                                                                                       | Сопровождение гостей Фестиваля в свободное время (экскурсия по городу, проведение тренинга)                                                                                                                                                                                | Цвиренко М.Е.                                                  | 26.10.2019-<br>28.10.2019               |
| <b>Подготовка и проведение гала-концерта и других мероприятий Фестиваля (28.10.2019)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                         |

|    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1  | Доставка обучающихся техникума в ТЮЗ                                                                                                                                     | Рогозин В.И.<br>Киселева М.И.<br>Тахтабаев И.Х.<br>Кузнецова Е.Н.<br>Гришанова Н.В.<br>Корешникова Т.В.<br>Марусенко И.В.<br>Подгорбунских Т.М. | 28.10.2019                 |
| 2  | Доставка необходимого оборудования и реквизита, расстановка, закрепление и т.д.                                                                                          | Половков Д.И.<br>Ломаев В.Н.<br>Кочергин В.В.                                                                                                   | 28.10.2019                 |
| 3  | Проведение генеральной репетиции Фестиваля                                                                                                                               | Еловская Т.Н.<br>Коломеец А.И.<br>Онищук Н.В.                                                                                                   | 28.10.2019 (с 12.00-14.00) |
| 4  | Оформление выставки в ТЮЗе                                                                                                                                               | Мишанькина А.В.,<br>Климашевская Э.Г.,<br>Артамонова И.Е.,<br>Васюра Е.М.                                                                       | 28.10.2019                 |
| 5  | Оформление зала и фойе (фотозона)                                                                                                                                        | Еловская Т.Н.<br>Шинкарева Т.Ю.                                                                                                                 | 28.10.2019                 |
| 6  | Размещение баннеров (в фойе)                                                                                                                                             | Шинкарева Т.Ю.                                                                                                                                  | 28.10.2019                 |
| 7  | Подготовка гримерок для выступающих (надписи участников, вода, встреча-сопровождение, дежурство)                                                                         | Майкова Т.С.<br>Семирикова В.В.                                                                                                                 | 28.10.2019                 |
| 8  | Организация питания волонтеров и участников                                                                                                                              | Шинкарева Т.Ю.                                                                                                                                  | 28.10.2019                 |
| 9  | Регистрация участников гала-концерта, раздача пакетов с продукцией участникам Фестиваля, сопровождение до гримерок, встреча гостей<br>Встреча и сопровождение вип-гостей | Васюра Е.М.<br>Тупикова М.А.<br>Смоленская Л.И.<br><br>Гудожникова О.Б.<br>Фоминых И.А.                                                         | 28.10.2019                 |
| 10 | Дежурство в ТЮЗе во время проведения гала-концерта                                                                                                                       | Входная группа:<br>Половков Д.И.,<br>Каричева Р.В.<br>Холл 1 этажа:<br>Климашевская Э.В.,<br>Артамонова И.Е.                                    | 28.10.2019                 |
| 11 | Проведение мастер-классов в ТЮЗе                                                                                                                                         | Шумилова О.А.<br>Артамонова И.Е.<br>Кандалова М.В.                                                                                              | 28.10.2019                 |
| 12 | Работа в фотозоне перед началом фестиваля и в зале во время гала-концерта                                                                                                | Кочергин В.В.                                                                                                                                   | 28.10.2019                 |
| 13 | Рассадка гостей и зрителей Фестиваля в зале (распределение мест, дежурство в зале во время концерта)                                                                     | Сулаева Ю.В.<br>Безродная И.В.<br>Цверко М.Е.                                                                                                   | 28.10.2019                 |
| 14 | Осуществление сурдоперевода на гала-концерте                                                                                                                             | Ходжашова Ю.И.                                                                                                                                  | 28.10.2019                 |

|    |                                                                            |                                                                                                                                       |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 15 | Обеспечение фото и видеосъемки, установка медиапроектора и экрана на сцене | Ломаев В.Н.<br>Кочергин В.В.                                                                                                          | 28.10.2019 |
| 16 | Включение слайдов презентации на малом экране                              | Зарубина К.А.                                                                                                                         | 28.10.2019 |
| 17 | Включение слайдов и видео на большом экране в соответствии со сценарием    | Ломаев В.Н.                                                                                                                           | 28.10.2019 |
| 18 | Демонтаж оборудования, вывоз                                               | Шинкарева Т.Ю.<br>Мишанькина А.В.<br>Ломаев В.Н.<br>Кочергин В.В.<br>Половков Д.И.<br>Еловская Т.Н.<br>Храмцова Н.Н.<br>Соц. педагоги | 28.10.2019 |

