

План деятельности (дорожная карта) Социального кластера по вопросам образования и трудоустройства лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее – Социальный кластер) на 2022-2023 учебный год

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
1.	Формирование Координационного совета и Экспертного совета Социального кластера, выборы председателя Координационного совета и назначение председателя Экспертного совета Социального кластера	Январь 2022	Департамент профессионального образования Томской области, участники кластера
2.	Проведение установочного заседания Координационного совета Кластера, проведение плановых заседаний Координационного совета и Экспертного совета Социального кластера	Январь 2022, далее ежемесячно	Департамент профессионального образования Томской области ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий», участники кластера
3.	Разработка и утверждение Программы развития Социального кластера	Февраль 2022	Департамент профессионального образования Томской области, ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий», участники кластера
4	Проведение стратегической сессии с партнерами-работодателями, с целью выявления трудностей при трудоустройстве лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также формирования новых механизмов трудоустройства лиц с инвалидностью и ОВЗ	Февраль 2022	Департамент профессионального образования Томской области, ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий», участники кластера
5.	Разработка PR и маркетинговой стратегии Социального кластера, определение бюджета и источников финансирования ключевых мероприятий деятельности Социального кластера	Февраль 2022	Департамент профессионального образования Томской области ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий», участники кластера

6.	Создание проектного офиса для реализации проектов Социального кластера	Январь 2022 – февраль 2022	ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий», участники кластера
7.	Создание матрицы реализации портфеля проектов Социального кластера и организация контроля ее исполнения	Январь 2022 – февраль 2022	ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий», участники кластера
8.	Создание «Агрегатора работодателей»	Февраль 2022 – апрель 2022	ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий», участники кластера
9.	Мониторинг количества лиц с инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в образовательных организациях общего образования г. Томска и Томской области и изучение инфраструктуры мастерских современных школ г. Томска	Январь 2022 – март 2022	Департамент общего образования Томской области Ответственный организатор (БПОО ТТСТ)
10.	Реализация мероприятий Программы развития Социального кластера, проектов Социального кластера	Февраль 2022 – ноябрь 2022	ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий», участники кластера
11.	Повышение правовой грамотности членов Социального кластера в вопросах организации трудоустройства лиц с инвалидностью и ОВЗ на территории Российской Федерации	Март 2022	Департамент труда и занятости населения Томской области
12.	Создание площадки для проведения «больших встреч» участников кластера, работодателей, граждан с инвалидностью и ОВЗ, иных заинтересованных	Апрель 2022	ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий», участники кластера
13.	Информационное освещение мероприятий Социального кластера	Январь 2022 – Декабрь 2022	Департамент профессионального образования Томской области ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий», участники кластера
14.	Мониторинг эффективности работы Социального кластера, подготовка полугодового и годового отчетов о деятельности Социального кластера	Июнь 2022 Декабрь 2022	ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий», участники кластера